



COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO

PROVINCIA DI UDINE

Proposta n. 350 del 17/12/2018

DETERMINAZIONE N. 356 DEL 17/12/2018

AREA TECNICO, MANUTENTIVA

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONE ESTERNA, EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

OGGETTO: VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA DI SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E IL RESTAURO DEGLI EDIFICI ADIACENTI AL PALAZZO MUNICIPALE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO. PRIMO LOTTO.

Tit	Cap.-Art.	Miss	Prog	Macr	Cofog	UE	Piano conti fin.				
2	2529 40	10	5	4	45	8	4	2	2	2	2
2	2529 30	10	5	2	45	8	2	2	1	9	12

CODICE CUP E23D15001920006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 65 del 27.12.2017 avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2018-2020 e schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati";
- della Giunta Comunale n. 146 del 27.12.2017 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2018- 2020 Parte contabile" e s.m.i.;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 07/2017 del 30.12.2017 con il quale si nominava il Responsabile del Servizio Tecnico;

PRESO ATTO CHE:

- L'intervento di cui all'oggetto è stato inserito nel piano triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 ed elenco annuale dei lavori 2017, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 26.09.2017, ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28.09.2017;
- Il programma annuale delle Opere Pubbliche prevede per l'opera n. 002 "LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E IL RESTAURO DEGLI EDIFICI ADIACENTI AL PALAZZO MUNICIPALE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO – PRIMO LOTTO", una spesa complessiva di Euro 263.000,00 di cui € 29.996,42 relativi al 2015, € 48.903,58 relativi al 2017 ad € 184.100,00 relativi al 2018;
- L'interesse e la necessità della realizzazione dell'opera viene confermata da parte di questo consesso sulla base delle ragioni a suo tempo analizzate nel Piano triennale dei Lavori Pubblici ed elenco annuale sopra richiamato;
- Con determina del segretario comunale n. 231 del 20.11.2017 veniva nominato Responsabile del Procedimento il Tecnico Comunale Geom. PRESTENTO Valter;
- Con determina area tecnica n. 68/Tec. del 12.08.2015 si provvedeva ad aggiudicare l'incarico per la progettazione, preliminare, definitiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione all'Arch. Ennio SNIDER, con studio professionale a Cervignano del Friuli (UD) in Via Garibaldi, 21, C.F SND NNE 58T17 C556B, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Udine al n° 735;
- Con nota pervenuta al protocollo comunale n. 3942 del 02.10.2015 il predetto professionista trasmetteva gli elaborati del progetto preliminare alla Giunta Comunale per la sua approvazione;
- Con delibera della Giunta Comunale n. 80 del 21.10.2015 si procedeva all'approvazione del progetto preliminare;

- Con nota pervenuta al protocollo comunale n. 4383 del 03.11.2015 il predetto professionista trasmetteva gli elaborati del progetto definitivo alla Giunta Comunale per la sua approvazione;
- Con delibera della Giunta Comunale n. 89 del 09.11.2015 si procedeva all'approvazione del progetto definitivo;
- La Direzione centrale infrastrutture e territorio, Area interventi a favore del territorio, Servizio Edilizia, in data 14.09.2017 ha emesso il decreto n. 6225/TERINF del 14.09.2017, Prenumero 5943 – ERCM – 2017/15446 di concessione del contributo di Euro 184.100,00 per l'esecuzione delle opere riferite al primo lotto.
- Con determinazione n. 232 del 22.11.2017 si affidava come previsto dall'art 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, all'Arch. Ennio SNIDER, con studio professionale a Cervignano del Friuli (UD) in Via Garibaldi, 21, C.F. SND NNE 58T17 C556B, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Udine al n° 735, l'incarico relativo alla redazione della progettazione esecutiva direzione lavori, misura e contabilità, liquidazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza al collaudo, oltre alle prestazioni aggiuntive specialistiche necessarie;
- Con nota pervenuta in data 05 dicembre 2017 al protocollo comunale n. 4995 l'Arch. Ennio SNIDER presentava gli elaborati inerenti il progetto esecutivo di cui all'affidamento;
- Con delibera della Giunta Comunale n. 138 del 07.12.2017 si procedeva all'approvazione del progetto esecutivo come da seguente quadro economico:

A	Lavori		
	lavori	Euro	181.300,00
	sicurezza	Euro	3.700,00
	Totale lavori	Euro	185.000,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	I.V.A. 10,00%	Euro	18.500,00
B.2	Spese tecniche e generali:		
	B.2.1 Spese tecniche esterne		
	B.2.1.1 Progettazione preliminare - definitiva	Euro	29.996,42
	B.2.1.2 Progettazione esecutiva - D.L.	Euro	19.749,14
	B.2.2 Spese ex art. 11 L.R.14/2002 2,0% di A)	Euro	3.700,00
B.3	Accordi bonari - 3% di A)	Euro	5.550,00
B.4	Imprevisti	Euro	504,44
	Totale somme a disposizione	Euro	78.000,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	Euro	263.000,00

- Dall'esame del progetto da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia - sede di Udine si è ravvisata la necessità di apportare delle modifiche al progetto approvato dalla giunta comunale per permettere di ottenere l'autorizzazione da parte della citata Soprintendenza;
- L'Amministrazione ha provveduto ad inviare con nota del 01.12.2017 prot. n. 4935 e successiva nota del 09.12.2017 prot. n. 5046 gli elaborati del progetto esecutivo opportunamente modificati e recependo le prescrizioni vincolati della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia - sede di Udine;
- Con successiva nota la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia - sede di Udine di data 21.12.2017 prot. n. 20071 inviava l'Autorizzazione all'esecuzione dei lavori in quanto compatibili con le esigenze di tutela del bene oggetto dell'intervento;
- A seguito di ciò con nota pervenuta in data 24.01.2018 prot. n. 363 con la quale l'Arch. SNIDER Ennio presentava gli elaborati del progetto esecutivo con le modifiche apportate a seguito del parere della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia - sede di Udine che veniva approvato con delibera della Giunta Comunale n. 14 del 08.02.2018 aggiornando il quadro economico dell'opera come segue:

A	Lavori		
	lavori	Euro	186.300,00
	sicurezza	Euro	3.700,00
	Totale lavori	Euro	190.000,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	I.V.A. 10,00%	Euro	19.000,00
B.2	Spese tecniche e generali:		
	B.2.1 Spese tecniche esterne		
	B.2.1.1 Progettazione preliminare - definitva	Euro	29.996,42
	B.2.1.2 Progettazione esecutiva - D.L.	Euro	19.749,14
	B.2.2 Spese ex art. 11 L.R.14/2002 2,0% di A) 2,00%	Euro	3.800,00
B.3	Imprevisti	Euro	454,44
	Totale somme a disposizione	Euro	73.000,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	Euro	263.000,00

VISTO la nota del RUP prot. n. 5186 del 18.12.2017 con la quale si provvedeva ad inviare tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento della gara alla CUCC di Cervignano del Friuli come previsto dall'art. 7

dell'Accordo consortile (srt. 37, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 tra i comuni di Aiello Del Friuli, Aquileia, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Fiumicello, Ruda, Terzo di Aquileia e Villa Vicentina per l'acquisizione dei lavori, beni e servizi (CUCC) – Modifica convenzione n. 62 del 14.12.2015;

VISTO la determina a contrarre (Indagine di mercato ai sensi del punto 5.1 delle Linee guida ANAC n. 4 del 26.10.2016) n. 1037 del 18.12.2017 del Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile di Cervignano del Friuli;

VISTA la determinazione n. 83 del 02.05.2018, con la quale, a seguito di indizione di gara d'appalto, lo stesso veniva affidato alla ditta NORD ASFALTI SRL con sede in Via dei Prati n. 2 – 33040 Primulacco di Povoletto (UD) – Cod. Fisc. e P.IVA n. 00995110301 - con il ribasso offerto dell'11,775 %, corrispondente ad un importo offerto di € 164.363,18, più oneri per la sicurezza per € 3.700,00 per complessivi netti € 168.063,18, a cui va sommata l'I.V.A. al 10% pari ad € 16.806,32 per in costo totale di € 184.869,50;

VISTO la delibera della giunta comunale n. 93 del 29.10.2018 con la quale di dava indirizzo sulla destinazione del ribasso d'asta;

VISTA la determinazione n. 274 del 05.11.2018 con la quale veniva approvata la perizia di variante suppletiva n. 1;

VISTO che il quadro economico dell'opera aggiornato alla data odierna è il seguente:

A	Lavori		
	Lavori	Euro	164.363,18
	Variente		8.238,41
	Sicurezza	Euro	3.700,00
	Totale lavori	Euro	176.301,59
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	I.V.A. 10,00%	Euro	17.630,16
B.2	Spese tecniche e generali:		
	B.2.1 Spese tecniche esterne		
	B.2.1.1 Progettazione preliminare - definitiva	Euro	29.996,42
	B.2.1.2 Progettazione esecutiva - D.L.	Euro	19.749,14
	B.2.1.3 Progettazione perizia di variante	Euro	1.000,00
	B.2.2 Spese ex art. 11 L.R.14/2002 2,0% di A)	Euro	3.192,00
B.3	Spese autorità di vigilanza	Euro	225,00
B.4	Lavori di miglioramento e completamento	Euro	14.068,25
B.5	Ribasso d'asta gara lavori	Euro	0,00
B.6	Imprevisti	Euro	837,44
	Totale somme a disposizione	Euro	86.698,41
	IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO	Euro	263.000,00

VISTO le determinazioni d'impegno sino ad oggi assunte che vengono di seguito riassunte:

N. E DATA	OGGETTO	IMPORTO	IMPEGNO
68 DEL 12/08/2015	PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA	23.751,94	257/2015
68 DEL 12/08/2015	PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA	6.244,48	257/2015
83 DEL 02/05/2018	SPESE ANAC	225,00	221/2018
83 DEL 02/05/2018	LAVORI	42.601,60	FPV 161
83 DEL 02/05/2018	LAVORI	142.267,90	222/2018
232 DEL 22/11/2017	PROGETTAZIONE ESECUTIVA	6.301,98	451/2017
171 DEL 06/08/2018	DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO	13.447,16	339/2018
268 DEL 30/10/2018	RUP	2.432,00	442/2018
268 DEL 30/10/2018	FONDO INNOVAZIONE INFORMATICA	760,00	443/2018
274 DEL 05/11/2018	PERIZIA DI VARIANTE N. 1 LAVORI	9.062,25	222/2018
274 DEL 05/11/2018	PERIZIA DI VARIANTE N. 1 PROGETTAZIONE	1.000,00	339/2018

PRECISATO che il finanziamento dell'opera di 263.000,00 si provvederà per Euro 184.100,00 con contributo regionale concesso dalla Direzione centrale infrastrutture e territorio, Area interventi a favore del territorio, Servizio Edilizia, in data 14.09.2017 decreto n. 6225/TERINF del 14.09.2017, Prenumero 5943 – ERCM – 2017/1544 imputati al bilancio 2018, e resto fondi propri pari ad Euro 78.900,00 di cui nell'anno 2015 sono stati già spesi Euro 29.996,42 per la progettazione preliminare e definitiva (finanziati per 23.751,94 da anticipazione regionale come da Decreto della Regione F.V.G. – Servizio edilizia n. 3287/PMTM del 29.10.2015 – Prenumero 2045, restituiti con DIM 297 del 28.12.2017 e successiva DOL 152 del 23.07.2018, e per Euro 6.244,48 con avanzo di amministrazione 2014) la restante parte di Euro 48.903,58 è stata finanziata per Euro 38.503,38 con avanzo di amministrazione 2016 libero e per Euro 10.373,20 con fondi Bucalossi introitati nel 2017, previsti ai capitoli come di seguito specificato:

Importo	E.P.F.	Tit	Cap.-Art.	Funz.	Serv.	Int.	Piano conti fin.
---------	--------	-----	-----------	-------	-------	------	------------------

Euro 29.996,42	2015	2	2529	1	1	5	6	2	2	3	5	1
----------------	------	---	------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Importo	E.P.F.	Tit	Cap.-Art.		Miss	Prog	Macr	Cofog	UE	Piano conti fin.				
Euro 48.903,58	2017	2	2529	30	10	5	2	45	8	2	2	1	9	12
Euro 184.100,00	2018	2	2529	30	10	5	2	45	8	2	2	1	9	12

VISTO il quadro economico dell'opera si rileva che, le spese sino ad ora già sostenute sono ammontanti ad Euro 171.143,53, le somme che hanno già maturato la loro esigibilità nel 2018 ammontano ad Euro 72.758,78, le somme che subiscono una variazione del cronoprogramma con imputazione nel 2019 ammontano ad Euro 4.192,00 e che pertanto è necessario intervenire con la costituzione il FPV;

VISTO il Principio Contabile n.5.4 di cui all'Allegato 4.2 del D.Lgs n.118/2011 e s.m.i. che al primo paragrafo testualmente recita:

5.4 Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1, e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce*
- in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.*

CHIARITO che necessita costituire già ora il Fondo Pluriennale Vincolato (di seguito indicato con la sigla FPV) di cui al succitato punto 5.4, in quanto l'esigibilità della spesa sarà negli esercizi futuri come da cronoprogramma;

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate;

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

D E T E R M I N A

- DI FAR PROPRIE** le premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;
- DI VARIARE**, per i motivi espressi nella premessa, l'imputazione delle seguenti somme per i lavori di riqualificazione dell'area ed il restauro degli edifici adiacenti al palazzo municipale di Campolongo Tapogliano, primo lotto con l'indicato cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28/12/2011 creando il conseguente FPV:

SPESA - CAP.: 2529/30 IMP: 339/2018				
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)			Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)	
Anno		Importo (€)	Anno	Importo (€)
1	2018	14.447,16	2018	13.447,16
2	2019	-----	2019	1.000,00
TOTALE:		14.447,16	TOTALE:	14.447,16

SPESA - CAP.: 2529/30 IMP: 442/2018				
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)			Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)	
Anno		Importo (€)	Anno	Importo (€)
1	2018	2.432,00	2018	-----
2	2019	-----	2019	2.432,00
TOTALE:		2.432,00	TOTALE:	2.432,00

SPESA - CAP.: 2529/30 IMP: 443/2018				
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)			Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)	
Anno		Importo (€)	Anno	Importo (€)
1	2018	760,00	2018	-----
2	2019	-----	2019	760,00
TOTALE:		760.00	TOTALE:	760.00

- DI IMPEGNARE** per i motivi espressi nella premessa la quota residua stanziata a bilancio e non ancora destinata ma necessaria comunque alla realizzazione dei lavori di riqualificazione dell'area ed il restauro degli edifici adiacenti al palazzo municipale di Campolongo Tapogliano, primo lotto, sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28/12/2011 creando il conseguente FPV:

Eser	EPF	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo	Soggetto
2018	2018	2529/30	10-5	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA E RESTAURO EDIFICI ADIACENTI AL PALAZZO MUNICIPALE - PRIMO LOTTO	2	2	1	9	12	14.905,69	//////////

- DI APPROVARE** il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:

Pagina: 2018/2019, n. 110 (RIFORMULAZIONE SISTEMA CONTABILI) CAP. DI FONDI 2018/2019

SPESA - CAP.: 2529/30				
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)			Anno imputazione (Obbligazione giuridicamente perfezionata)	
	Anno	Importo (€)	Anno	Importo (€)
1	2018	14.905,69	2018	
2	2019		2019	14.905,69
TOTALE:		14.905,69	TOTALE:	14.905,69

- DI PRECISARE**, a norma dell'art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che trattasi di spesa ricorrente;
- DI DARE ATTO** che la suddetta spesa è finanziata con entrata che non rientra tra le tipologie di entrata vincolato di cui all'art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- DI PRECISARE** che il finanziamento dell'opera di 263.000,00 si provvederà per Euro 184.100,00 con contributo regionale concesso dalla Direzione centrale infrastrutture e territorio, Area interventi a favore del territorio, Servizio Edilizia, in data 14.09.2017 decreto n. 6225/TERINF del 14.09.2017, Prenumero 5943 – ERCM – 2017/1544 imputati al bilancio 2018, e resto fondi propri pari ad Euro 78.900,00 di cui nell'anno 2015 sono stati già spesi Euro 29.996,42 per la progettazione preliminare e definitiva (finanziati per 23.751,94 da anticipazione

regionale come da Decreto della Regione F.V.G. – Servizio edilizia n. 3287/PMTM del 29.10.2015 – Prenumero 2045, restituiti con DIM 297 del 28.12.2017 e successiva DOL 152 del 23.07.2018, e per Euro 6.244,48 con avanzo di amministrazione 2014) la restante parte di Euro 48.903,58 è stata finanziata per Euro 38.503,38 con avanzo di amministrazione 2016 libero e per Euro 10.373,20 con fondi Bucalossi introitati nel 2017, previsti ai capitoli come di seguito specificato:

non come di seguito specificato:												
Importo	E.P.F.	Tit	Cap.-Art.		Funz.	Serv.	Int.	Piano conti fin.				
Euro 29.996,42	2015	2	2529	1	1	5	6	2	2	3	5	1

Importo	E.P.F.	Tit	Cap.-Art.		Miss	Prog	Macr	Cofog	UE	Piano conti fin.				
Euro 48.903,58	2017	2	2529	30	10	5	2	45	8	2	2	1	9	12
Euro 184.100,00	2018	2	2529	30	10	5	2	45	8	2	2	1	9	12

8. **DI AUTORIZZARE** e demandare al Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 20 del vigente regolamento di contabilità adottato con atto consiliare n. 66 del 27.12.2017 l'adeguamento contabile e materiale del bilancio di previsione nel rispetto del cronoprogramma di cui ai punti precedenti;
9. **DI RITENERE** la costituzione del FPV, operazione logica e corretta, anche nel rispetto di un principio di efficienza, efficacia ed economicità dell'operato della P.A., essendo lo scrivente responsabile a conoscenza della dinamica dello sviluppo della spesa, ovvero del cronoprogramma aggiornato rispetto alla data di assunzione dell'impegno;
10. **DI ATTESTARE** che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174;
11. **DI DARE ATTO** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi 463 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 232/2016 (c.d. Legge di bilancio 2017), così come modificato dal comma 785, dell'art.1, della Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di bilancio 2018);
12. **DI ACCERTARE**, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica;
13. **DI ATTESTARE**, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa;
14. **DI ATTESTARE** ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione;
15. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
16. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Geom. Valter PRESTENTO



COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
DIM 356	17/12/2018	AREA TECNICO, MANUTENTIVA - SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONE ESTERNA, EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	21/12/2018

OGGETTO: VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA DI SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E IL RESTAURO DEGLI EDIFICI ADIACENTI AL PALAZZO MUNICIPALE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO. PRIMO LOTTO.

Si rilascia il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art.147 bis, comma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to Dott.ssa Milena SABBADINI

Eser	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo	Soggetto	Num. Imp.
2018	2018		2529/30	10-5	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AREA E RESTAURO EDIFICI ADIACENTI AL PALAZZO MUNICIPALE - PRIMO LOTTO	2	2	1	9	12	14.905,69		555

Riferimento pratica finanziaria: 2018/590



COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA	PROPOSTA DA	DATA ESECUTIVITA'
DIM 356	17/12/2018	AREA TECNICO, MANUTENTIVA - SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONE ESTERNA, EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA	21/12/2018

OGGETTO: VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA DI SPESA PER LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA E IL RESTAURO DEGLI EDIFICI ADIACENTI AL PALAZZO MUNICIPALE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO. PRIMO LOTTO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 23/01/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 07/02/2019.

Addi 23/01/2019

L'IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Orietta LEPRE

E' Copia conforme all'originale depositato agli atti.