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DIM 

 

COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO 
PROVINCIA DI UDINE 

  
 

 
Proposta n. 405 del 24/12/2024 

DETERMINAZIONE N. 389 DEL 24/12/2024 
AREA TECNICO, MANUTENTIVA 

SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONE ESTERNA, EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA 
 

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO. 
FINANZIAMENTO MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – 
COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI 
DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – 
INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE 
DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA 
INFANZIA”, DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, 
FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.  - 
CREAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ED 
APPROVAZIONE NUOVO CRONOPROGRAMMA DI SPESA ED 
ENTRATA. 

 
Tit Cap.-Art. Miss Prog Macr  Cofog UE Piano conti fin. 
2 2640 10 12 1 2 104 4 2 2 1 9 3 
2 2640 40 12 1 2 104 8 2 2 1 9 17 

CODICE CUP E25E22000140006 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 

RICHIAMATE le deliberazioni: 
- del Consiglio Comunale n. 42 del 16.12.2023 avente ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento 

del D.U.P. 2024-2026 e schema di bilancio di previsione finanziario 2024/2026 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del 
D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati” e successive modifiche ed integrazioni; 

- della Giunta Comunale n. 132 del 28.12.2023 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 
2024-2026 – Assegnazione risorse economiche" e successive modifiche ed integrazioni; 

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 7/2024 del 18.07.2024 con il quale si nominava il Responsabile del 
Servizio Tecnico; 

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche: PNRR o Piano nazionale), approvato con decisione del 
Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretario Generale del Consiglio con nota LT/161/21 del 14 luglio 
2021; 

VISTO che il PNRR include un insieme di riforme e di investimenti inerenti il settore dell’educazione e della pubblica 
istruzione che ha dato origine al “PNRR Futura – La scuola per l’Italia di domani”, cornice che collega le diverse azioni attivate grazie 
a risorse nazionali ed europee per una scuola innovativa, sostenibile, sicura ed inclusiva; 

VISTA in particolare la Missione 4, Componente 1 – Istruzione e ricerca – Investimento 1.1 – “Piano per gli asili nido e le 
scuole dell’infanzia” del PNRR che prevede la destinazione di risorse pari a 2.400 milioni di euro per interventi di edilizia scolastica 
finalizzati all’incremento dei posti disponibili nella fascia 0-2 anni e pari a 600 milioni di euro per interventi di edilizia scolastica 
finalizzati all’incremento dei posti disponibili nella fascia 3-5 anni; 
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RICHIAMATO il Decreto Ministeriale n. 343 del 02/12/2021 del Ministro dell’Istruzione “Decreto per la definizione dei 
criteri di riparto, su base regionale, delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle modalità di individuazione degli 
interventi” ed in particolare l’Art. 2 del medesimo Decreto avente ad oggetto “Piano per gli asili nido e le scuole dell’infanzia”; 

DATO ATTO CHE il sopra citato art. 2 del DM 343/2021 stabilisce ai sotto riportati commi: 
• comma 1: “Al fine di ridurre il divario nei servizi educativi per la prima infanzia e incrementare il numero dei 

nuovi posti disponibili nella fascia di età 0-6 anni, come previsto da target del PNRR, le risorse pari ad € 3.000.000.000,00, di 

cui euro 2.400.000.000,00 per la fascia di età 0-2 anni ed euro 600.000.000,00 per la fascia di età 3-5 anni, sono ripartite su 

base regionale secondo i criteri di cui ai commi 2 e 3, individuati nell’ambito dei dati ISTAT e delle Anagrafi in possesso del 

Ministero dell’istruzione, e relativi pesi ponderali”; 
• comma 5: “Ai fini dell’individuazione degli interventi da ammettere a finanziamento, nell’ambito dell’avviso 

pubblico sono valorizzati i progetti già inseriti nella programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica, 

redatta sulla base dei piani regionali attualmente vigenti, e/o altra programmazione regionale già redatta a seguito di procedura 

ad evidenza pubblica e/o nella programmazione triennale regionale 2022-2024, ove già disponibile.”; 

PRESO ATTO dell’”Avviso pubblico per la presentazione di proposte per la realizzazione di strutture da destinare ad asili 

nido e scuole di infanzia, da finanziare nell’ambito del PNNR, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento 

dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e 

servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU” del 02 dicembre 2021 del 
Ministero dell’Istruzione prot. 48047 che disciplina le modalità di partecipazione e i requisiti richiesti per la candidatura degli interventi 
di edilizia scolastica del citato investimento, determinando altresì i relativi criteri di valutazione che saranno adottati al fine di 
selezionare gli interventi da finanziare; 

TENUTO PRESENTE CHE: 
• a seguito di un esame dell’offerta di servizi comunali dedicati all’infanzia è emersa l’opportunità di partecipare 

all’Avviso Piano Infanzia candidando un intervento che prevede la realizzazione di una nuova struttura dedicata al fine 
di creare dei nuovi posti di asilo nido a favore della comunità in linea con le finalità espresse dal PNRR Futura; 

• l’approfondimento condotto dal competente ufficio ha ritenuto ottimale la candidatura del seguente progetto: 
− Realizzazione di un nuovo asilo nido presso l’abitato di Tapogliano, identificato con CUP E25E22000140006 che preveda 

l’attivazione di 20 nuovi posti dedicati alla fascia 0-3 anni, per un costo complessivo stimato in Euro 817.400,00; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Unità di missione per il PNRR 8 settembre 2022 n. 57 che approva le 
graduatorie relative alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli 
asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima 
infanzia” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU; 

DATO ATTO CHE dagli allegati al sopra richiamato Decreto il Comune di Campolongo Tapogliano risulta ammesso a 
finanziamento con riserva e con atto ufficiale n. 74366 del 08 settembre 2022 venivano comunicate tutte le osservazioni relative alla 
proposta progettuale che permetteranno lo scioglimento della riserva; 

PRESO ATTO CHE l’amministrazione comunale con nota del 14 settembre 2022 prot. n. 3261 ha provveduto ad inoltrare 
alla competente struttura le modifiche alla proposta progettuale per ottenere lo scioglimento delle riserve, prevedendo una riduzione a 
18 nuovi posti dedicati alla fascia 0-3 anni per un importo complessivo stimato di Euro 648.000,00; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale dell’Unità di missione per il PNRR 26 ottobre 2022 n. 74 veniva sciolta la riserva 
ed ammesso a contributo il progetto relativo alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei 
servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 1.1: “Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di 
educazione e cura per la prima infanzia” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation 
EU; 

PRESO ATTO CHE in data 11 novembre 2022, prot. 4079, è pervenuta dal Ministero dell’Istruzione – Unità di Missione 
PNRR la nota prot. n. 94752 del 10 novembre 2022, contenente le indicazioni operative per la sottoscrizione dell’accordo di 
concessione; 

PRESO ATTO dello Schema di Accordo di Concessione di Finanziamento generato dal sistema informativo PNRR-Futura 
relativo all’intervento di “REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE”, identificato con CUP E25E22000140006, 
allegato all’atto stesso quale parte integrante e sostanziale e dei termini e condizioni ivi previste; 

PRESO ATTO CHE il Sindaco ha sottoscritto digitalmente il citato allegato, incaricando il responsabile del servizio 
all’espletamento della procedura prevista per la concessione del finanziamento e dei successivi atti inerenti e conseguenti; 

PRESO ATTO CHE il suddetto accordo è stato sottoscritto dal Ministero (Ministero dell’Istruzione e soggetto attuatore 
Comune di Campolongo Tapogliano) in data 14 novembre 2022 e pervenuto tramite PEC in data 14 novembre 2022, ns. prot. n. 4133; 

VISTA la nota prot. n. 71 del 02 gennaio 2023 pervenuta dal Ministero dell’Istruzione – Unità di Missione PNRR al 
protocollo comunale n. 51 del 05 gennaio 2023, con la quale si proponeva la stipula di un addendum all’Accordo quadro riguardante 
la nuova tempistica da rispettare per la realizzazione dell’opera come di seguito: 

Il cronoprogramma di cui all’articolo 4, comma 2, dell’Accordo di concessione è modificato come da seguente tabella: 

Aggiudicazione dei lavori 
Entro il 31 maggio 2023 – 
Milestone UE 

Determina di aggiudicazione 

Avvio dei lavori Entro il 30 novembre 2023 Verbale di consegna dei lavori 

Conclusione dei lavori 
Entro il 31 dicembre 2025 – 
Milestone ITA 

Verbale di ultimazione dei lavori 

Collaudo dei lavori Entro il 30 giugno 2026 Certificato di collaudo 
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PRESO ATTO CHE l’addendum all’accordo quadro è stato sottoscritto dal Ministero (Ministero dell’Istruzione e soggetto 
attuatore Comune di Campolongo Tapogliano) in data 19 gennaio 2023 e pervenuto tramite PEC in data 20 gennaio 2023, ns. prot. n. 
259; 

VISTA la nota prot. n. 72461 del 10 maggio 2023 pervenuta dal Ministero dell’Istruzione – Unità di Missione PNRR al 
protocollo comunale n. 1816 del 15 maggio 2023, con la quale si inviava l’avviso pubblico per la proroga dei termini di aggiudicazione 
dei lavori al 20 giugno 2023 evidenziando che con appositi addendum si provvederà all’aggiornamento degli accordi di concessione 
già sottoscritti; 

Aggiudicazione dei lavori 
Entro il 20 giugno 2023 – 
Milestone UE 

Determina di aggiudicazione 

Avvio dei lavori Entro il 30 novembre 2023 Verbale di consegna dei lavori 

Conclusione dei lavori 
Entro il 31 dicembre 2025 – 
Milestone ITA 

Verbale di ultimazione dei lavori 

Collaudo dei lavori Entro il 30 giugno 2026 Certificato di collaudo 

RICORDATO CHE: 
• L’opera denominata “REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE” identificata con CUP 

E25E22000140006 per l’importo complessivo di Euro 648.000,00 è stata inserita nell’annualità 2022 con Revisione n. 
1 al programma triennale lavori pubblici 2022-2023 e programma annuale 2022 adottata della delibera della Giunta 
Comunale n. 94 del 23 novembre 2022 e successivamente approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 41 del 26 
novembre 2022; 

• A seguito della modifica del cronoprogramma dell’opera denominata “REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO 
COMUNALE” identificata con CUP E25E22000140006 per l’importo complessivo di Euro 648.000,00 per la sua 
attuazione è stata spostata dall’annualità 2022 all’annualità 2023 oggetto dei Revisione n. 2 con Revisione n. 2 al 
programma triennale lavori pubblici 2022-2023 e programma annuale 2022 adottata della delibera della Giunta 
Comunale n. 100 del 19 dicembre 2022 e successivamente approvata con delibera del Consiglio Comunale n. 47 del 19 
dicembre 2022; 

• L’interesse e la necessità della realizzazione dell’opera viene confermata da parte di questo ente sulla base delle ragioni 
a suo tempo analizzate nel Piano triennale dei Lavori Pubblici ed elenco annuale sopra richiamato; 

• Con determina del Responsabile del sevizio segreteria n. 338 del 14 dicembre 2022 veniva nominato Responsabile del 
Procedimento il Tecnico Comunale Geom. PRESTENTO Valter; 

VISTA la determinazione n. 365 del 30 dicembre 2022 con la quale si affidava, l’incarico del servizio tecnico di architettura 
e ingegneria per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, 
liquidazione, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, redazione CRE, oltre alle prestazioni aggiuntive 
specialistiche necessarie per l’intervento inerente la realizzazione di un nuovo asilo nido comunale, allo studio I3 STUDIO SRL con 
sede in via XXIV maggio n.12 – 34077 Ronchi dei Legionari (GO) – P. IVA 01143760310 in qualità di Capogruppo mandatario del 
Raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP), costituito con atto Registrato a Monfalcone il giorno 06.02.2023 al n. 301 Serie 
1T; 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 48 del 31 marzo 2023 con la quale è stato approvato il progetto di fattibilità 
tecnico ed economico; 

VISTA la nota di data 05 maggio 2023 pervenuta al protocollo comunale n. 1700 con la quale il capogruppo I3 STUDIO 
SRL con sede in via XXIV maggio n.12 – 34077 Ronchi dei Legionari (GO) – P. IVA 01143760310 ha presentato gli elaborati del 
progetto definitivo esecutivo; 

VISTO il verbale di verifica del progetto definitivo-esecutivo, redatto dal Responsabile Unico del procedimento geom. Valter 
Prestento in data 19 maggio 2023, in contraddittorio con i professionisti incaricati della progettazione che lo hanno sottoscritto senza 
riserve con il quale il progetto in oggetto è stato ritenuto verificato in rapporto alla finalità, tipologia, categoria, entità ed importanza 
dell'intervento, allegato quale parte integrante del presente atto; 

VISTO il verbale di validazione del progetto definitivo-esecutivo, redatto dal Responsabile Unico del procedimento geom. 
Valter Prestento in data 19 maggio 2023; 

VISTA la determinazione n. 109 di data 19 maggio 2023 di presa d’atto del verbale di verifica ed approvazione del verbale 
di validazione del progetto definitivo-esecutivo; 

RICHIAMATA la deliberazione giuntale n. 56 del 19 maggio 2023 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-
esecutivo; 

VISTO che con determina n. 135 del 19.06.2023 sono stati affidati a seguito delle procedure di gara i lavori alla ditta I.C.I. 
IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L. con sede in Via Joze Srebernic n. 17 a 34077 Ronchi dei Legionari (GO) 
Cod. Fisc. e P.IVA n. 00162760318 che ha offerto il ribasso del 0,500%, corrispondente ad un importo offerto di € 500.166,60, più 
oneri per la sicurezza per € 18.921,83 per complessivi netti € 519.088,43, a cui va sommata l’I.V.A. al 10% pari ad € 51.908,84 per in 
costo totale di € 570.997,27; 

ATTESO che la spesa complessiva di Euro 648.000,00, è finanziata con fondi messi a disposizione dal Ministero 
dell’Istruzione, missione 4 - Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servivi di istruzione: dagli asili nido 
alle università, Investimento 1.1 – Piano per asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia, del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU, che sono stati oggetto di accertamento 
con determina n. 325 del 05.12.2022, Acc. 622, portato nel bilancio 2023 con Acc. n. 304 e portato nel bilancio 2024 con Acc. n. 176; 

VISTO che in data 29.11.2023 come da giusto verbale si è dato inizio ai lavori per la realizzazione dell’opera; 
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VISTO che alla data odierna il quadro economico di spesa corrisponde al seguente: 
A Lavori        

 Lavori      500.166,60 
 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   18.921,83 

 Totale lavori    Euro 519.088,43         
B Somme a disposizione dell'Amministrazione    
B.1 I.V.A.  10,00%   Euro        51.908,84  
B.2 Spese tecniche e generali:      

 B.2.1 Spese tecniche esterne     
 B.2.1.1 Relazione geologica   Euro      1.015,04  

 B.2.1.2 Progettazione, strutture, direzione lavori e contabilità Euro     59.458,94  
 B.2.1.3 Collaudo statico    Euro         998,40  
 B.2.2 Spese comma 3 art. 45 D.Lgs 36/2023  Euro      6.676,50  

B.3 B.3.1 Spese autorità di vigilanza progettazione  Euro           30,00  
 B.3.2 Spese autorità di vigilanza lavori   Euro         410,00  

B.4 Economie di gara lavori    Euro      2.764,74  
B.5 Economie di gara progettazione   Euro           41,06  
B.6 Importo derivante dal comma 5 art. 45 D.Lgs 36/2023 Euro      2.086,40  
B.7 Imprevisti      Euro      3.521,65  

 Totale somme a disposizione   Euro   128.911,57          
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO   Euro   648.000,00  

 VISTO che dell’importo complessivo dell’opera di Euro 648.000,00 sono stati alla data odierna liquidati 
complessivamente Euro 557.987,08; 

VISTO che la restante somma dell’opera per complessivi Euro 90.012,92 (Euro 648.000,00 – Euro 557.987,08) 
risultano impegnati come di seguito: 

Euro 48.181,65 per i quali si provvederà con la creazione dell’FPV 
• Euro          41,06 impegno per ribasso d’asta progettazione OG 23/2022 – IMP 299/2024 
• Euro   32.092,90 impegno progettazione e DL OG 23/2022 – IMP 293/2024 
• Euro        998,40 impegno collaudatore OG 23/2022 – IMP 294/2024 
• Euro     2.764,74 impegno per ribasso d’asta lavori OG 23/2022 – IMP 300/2024 
• Euro     6.676,50 impegno RUP OG 23/2022 – IMP 705/2024 
• Euro     2.086,40 impegno per nuove opere  OG 23/2022 – IMP 704/2024 
• Euro     3.521,65 impegno imprevisti OG 23/2022 – IMP 292/2024 

Euro 41.831,27 per i quali si prevede la loro reimputazione 
• Euro   41.831,27 impegno lavori OG 23/2022 – IMP 296/2024 

RILEVATO uno slittamento nel cronoprogramma per la realizzazione del progetto; 

CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale ha formalmente presentato in data 30.09.2024 prot n. 3857, domanda 
di contributo per sostenere gli interventi finanziati con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ovvero con fondi del 
Piano nazionale complementare (PNC), per la copertura del relativo quadro economico dei progetti, la cui approvazione è necessaria 
per il rispetto dei termini fissati dal Piano stesso, nonché per gli interventi di completamento necessari a garantire la piena funzionalità 
delle opere stesse che abbiano subito una rimodulazione per far fronte all’aumento dei costi dei quadri economici; 

VISTO CHE in data 20.11.2024 è stato assunto al protocollo comunale n. 4694 il Decreto di concessione finanziamento 
della Direzione centrale infrastrutture e territorio, Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica, di data 13.11.2024 prot. N. 
55575/GRFVG – Prenumero 56655, con il quale si concedeva un finanziamento per un importo complessivo pari a € 157.000,00 per 
l’intervento di completamento necessario a garantire la piena funzionalità dell’opera finanziata con fondi del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza (PNRR): "REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO COMUNALE CUP E25E22000140006" oggetto di 
accertamento don determina n. 364 del 11.12.2024, Acc. n. 605/2024; 

VISTO che la variante supplettiva è in fase di predisposizione; 

ATTESO CHE la spesa prevista che verrà finanziata con fondi regionali verrà imputata come di seguito: 
Importo E.P.F. Tit Cap.-Art. Miss Prog Macr  Cof. UE Piano conti fin. 

Euro 157.000,00 2024 2 2640 40 12 1 2 104 8 2 2 1 9 17 

CONSIDERATO che le spese di cui al presente atto, finanziate come sopra descritto saranno esigibili nel futuro esercizio 
2025, e che pertanto si rileva l'esigenza di imputare tali spese contestualmente all'entrata all'anno 2025 per quanto riguarda gli importi 
di Euro 41.831,27 e Euro 157.000,00 e con la creazione dell’FPV per i restanti importi, nel rispetto del principio contabile di cui al 
punto 5.4 di cui all'Allegato n. 4/2 al D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.; 

VISTO l'art. 175, comma 5-quater, lett. e-bis del Tuel che autorizza, come nel caso del nostro Ente che lo prevede 
nel proprio Regolamento di Contabilità, il Responsabile della Spesa ad adottare con propri provvedimenti, per ciascuno 
degli esercizi del bilancio: "in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a 
operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le 
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variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del 
decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"; 

VISTO l’art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l’art. 17-ter 
al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni di 
servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le 
quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore 
aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro 
dell'economia e delle finanze. 

DATO ATTO che alla spesa in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT in parte 
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE. 

VISTO l’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad 
assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 
e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118. 

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative 
declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori 
pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate. 

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’Amministrazione Comunale. 

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell’azione 
amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto 
previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto 
dell’art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267. 

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli 
atti endo– procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, così come previsto dall’art. 6-bis della Legge 
07.08.1990, n. 241. 

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità approvato con atto consiliare n. 66 del 27.12.2017; 

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”; 

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 
2009, n. 42”; 

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni. 

 
DETERMINA 

 

1. DI APPROVARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, il nuovo 
cronoprogramma del progetto PNRR - LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO. FINANZIAMENTO 
MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI 
ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE 
DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”, DEL PIANO NAZIONALE DI 
RIPRESA E RESILIENZA, FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU per l'importo complessivo 
di € 648.000,00; 

2. DI DARE ATTO che il finanziamento della spesa in conto capitale di cui trattasi è il seguente: 

euro fonti di finanziamento 

648.000,00 Fin. 1 decreto n. 57 – 2022 
capitolo di Entrata nr. 

530/10 

DIM 325/2022 
Acc. 622, 

bilancio 2023 
Acc. n. 304 

bilancio 2024 
Acc. n. 176 

648.000,00 Totale spesa in conto capitale 

3. DI PROVVEDERE, alla creazione del FPV per le motivazioni espresse in premessa, per la somma disponibile sul capitolo di 
spesa dell’anno 2024 corrispondente a complessivi Euro 48.181,65 impegnate in vario modo come in premessa descritto e portate 
a bilancio 2025 con FPV dal 2024; 
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Eser/OG Cap./Art MP Descrizione capitolo 
Piano dei Conti 

Finanziario 
Soggetto 

Cap./ 
Art. FPV 

Id 
mov. 

2022/23 2640/10 12-1 
PNRR -  REALIZZAZIONE NUOVO ASILO NIDO COMUNALE - 

(CUP. E25E22000140006) CON FINANZIAMENTO 
DALL’UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - M4-C1-1.1. 

2 2 1 9 17 VARI  2640/999 1 

Secondo il seguente cronoprogramma:  
Eser 
Capi 

Cap./Art 
Piano dei Conti 

Finanziario 
Anno Importo Importo var. 

Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note 
Num. 

Impegno 
Num. 
O.G. 

Id 
mov. 

2022 2640/10 2 2 1 9 17 2022 0,00 0,00 15/12/2022 15/12/2022  629 23 1 
2022 2640/10 2 2 1 9 17 2023 0,00 0,00 31/12/2023   336 23 1 
2022 2640/10 2 2 1 9 17 2023 1.015,04 0,00 31/12/2023   76 23 1 
2022 2640/10 2 2 1 9 17 2023 30,00 0,00 31/12/2023   177 23 1 
2022 2640/10 2 2 1 9 17 2023 0,00 0,00 31/12/2023   334 23 1 
2022 2640/10 2 2 1 9 17 2023 0,00 0,00 31/12/2023   335 23 1 
2022 2640/10 2 2 1 9 17 2023 0,00 0,00 31/12/2023   337 23 1 
2022 2640/10 2 2 1 9 17 2023 0,00 0,00 31/12/2023   355 23 1 
2022 2640/10 2 2 1 9 17 2023 0,00 0,00 31/12/2023   370 23 1 
2022 2640/10 2 2 1 9 17 2023 0,00 0,00 31/12/2023   372 23 1 
2022 2640/10 2 2 1 9 17 2023 0,00 0,00 31/12/2023   371 23 1 
2022 2640/10 2 2 1 9 17 2023 0,00 0,00 31/12/2023   418 23 1 
2022 2640/10 2 2 1 9 17 2023 0,00 0,00 31/12/2023   747 23 1 

2022 2640/10 2 2 1 9 17 2024 2.086,40 -2.086,40 31/12/2024  
PER 

CREAZIONE 
FPV 

704 23 1 

2022 2640/10 2 2 1 9 17 2024 41,06 -41,06 31/12/2024  
PER 

CREAZIONE 
FPV 

299 23 1 

2022 2640/10 2 2 1 9 17 2024 52.597,27 0,00 31/12/2024   298 23 1 

2022 2640/10 2 2 1 9 17 2024 6.676,50 -6.676,50 31/12/2024  
PER 

CREAZIONE 
FPV 

705 23 1 

2022 2640/10 2 2 1 9 17 2024 2.764,74 -2.764,74 31/12/2024  
PER 

CREAZIONE 
FPV 

300 23 1 

2022 2640/10 2 2 1 9 17 2024 64.800,00 0,00 31/12/2024   297 23 1 

2022 2640/10 2 2 1 9 17 2024 998,40 -998,40 31/12/2024  
PER 

CREAZIONE 
FPV 

294 23 1 

2022 2640/10 2 2 1 9 17 2024 59.458,94 -32.092,90 31/12/2024  
PER 

CREAZIONE 
FPV 

293 23 1 

2022 2640/10 2 2 1 9 17 2024 3.521,65 -3.521,65 31/12/2024  
PER 

CREAZIONE 
FPV 

292 23 1 

2022 2640/10 2 2 1 9 17 2024 453.600,00 -41.831,27 31/12/2024  
PER 

REIMPUTAZ
IONE 

296 23 1 

2022 2640/10 2 2 1 9 17 2024 410,00 0,00 31/12/2024   295 23 1 
 

SPESA - CAP.:  
Tit Cap.-Art. Miss Prog Macr  Cofog UE Piano conti fin. 
2 2640 10 12 1 2 104 4 2 2 1 9 3 

PNRR – M4C1 - Inv.1.1 - CUP E25E22000140006 
"Realizzazione nuovo asilo nido” 
OG 23/2022 - Imp. n. 299/2024 
Ribasso della gara di progettazione e DL 
Anno di competenza Anno di imputazione 
 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2024 41,06 2024  

2 2025  2025 41,06 

TOTALE: 41,06 TOTALE: 41,06 

 

SPESA - CAP.:  
Tit Cap.-Art. Miss Prog Macr  Cofog UE Piano conti fin. 
2 2640 10 12 1 2 104 4 2 2 1 9 3 

PNRR – M4C1 - Inv.1.1 - CUP E25E22000140006 
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"Realizzazione nuovo asilo nido” 
OG 23/2022 - Imp. n. 293/2024 creditore: 
RTP progettazione e DL 
Anno di competenza Anno di imputazione 
 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2024 32.092,90 2024  

2 2025  2025 32.092,90 

TOTALE: 32.092,90 TOTALE: 32.092,90 

 

SPESA - CAP.:  
Tit Cap.-Art. Miss Prog Macr  Cofog UE Piano conti fin. 
2 2640 10 12 1 2 104 4 2 2 1 9 3 

PNRR – M4C1 - Inv.1.1 - CUP E25E22000140006 
"Realizzazione nuovo asilo nido” 
OG 23/2022 - Imp. n. 294/2024 creditore: 
Ing. Gregorat Giovanni 
Anno di competenza Anno di imputazione 
 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2024 998,40 2024  

2 2025  2025 998,40 

TOTALE: 998,40 TOTALE: 998,40 

 

SPESA - CAP.:  
Tit Cap.-Art. Miss Prog Macr  Cofog UE Piano conti fin. 
2 2640 10 12 1 2 104 4 2 2 1 9 3 

PNRR – M4C1 - Inv.1.1 - CUP E25E22000140006 
"Realizzazione nuovo asilo nido” 
OG 23/2022 - Imp. n. 300/2024 
Ribasso d’asta gara lavori 
Anno di competenza Anno di imputazione 
 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2024 2.764,74 2024  

2 2025  2025 2.764,74 

TOTALE: 2.764,74 TOTALE: 2.764,74 

 

SPESA - CAP.:  
Tit Cap.-Art. Miss Prog Macr  Cofog UE Piano conti fin. 
2 2640 10 12 1 2 104 4 2 2 1 9 3 

PNRR – M4C1 - Inv.1.1 - CUP E25E22000140006 
"Realizzazione nuovo asilo nido” 
OG 23/2022 - Imp. n. 705/2024 creditore: 
RUP e collaboratori 
Anno di competenza Anno di imputazione 
 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2024 6.676,50 2024  

2 2025  2025 6.676,50 

TOTALE: 6.676,50 TOTALE: 6.676,50 

 

SPESA - CAP.:  
Tit Cap.-Art. Miss Prog Macr  Cofog UE Piano conti fin. 
2 2640 10 12 1 2 104 4 2 2 1 9 3 

PNRR – M4C1 - Inv.1.1 - CUP E25E22000140006 
"Realizzazione nuovo asilo nido” 
OG 23/2022 - Imp. n. 704/2024 
Risorsa per nuove opere derivante dalla non applicazione del comma 5 art. 45 del D.Lgs 36/2023 
Anno di competenza Anno di imputazione 
 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 



 

Campolongo Tapogliano – Determina n. 389 del 24/12/2024 
 

1 2024 2.086,40 2024  

2 2025  2025 2.086,40 

TOTALE: 2.086,40 TOTALE: 2.086,40 

 
SPESA - CAP.:  

Tit Cap.-Art. Miss Prog Macr  Cofog UE Piano conti fin. 
2 2640 10 12 1 2 104 4 2 2 1 9 3 

PNRR – M4C1 - Inv.1.1 - CUP E25E22000140006 
"Realizzazione nuovo asilo nido” 
OG 23/2022 - Imp. n. 292/2024 
Imprevisti 
Anno di competenza Anno di imputazione 
 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2024 3.521,65 2024  

2 2025  2025 3.521,65 

TOTALE: 3.521,65 TOTALE: 3.521,65 

4. DI AUTORIZZARE e demandare al Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 20 del vigente 
regolamento di contabilità adottato con atto consiliare n. 66 del 27.12.2017 l'adeguamento contabile e materiale del 
bilancio di previsione nel rispetto del cronoprogramma di cui ai punti precedenti; 

5. DI RITENERE la costituzione del FPV, operazione logica e corretta, anche nel rispetto di un principio di efficienza, 
efficacia ed economicità dell’operato della P.A., essendo lo scrivente responsabile a conoscenza della dinamica dello 
sviluppo della spesa, ovvero del cronoprogramma aggiornato rispetto alla data di assunzione dell’impegno; 

6. DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa ed entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di 
cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011: 

SPESA - CAP.:  
Tit Cap.-Art. Miss Prog Macr  Cofog UE Piano conti fin. 
2 2640 10 12 1 2 104 4 2 2 1 9 3 

PNRR – M4C1 - Inv.1.1 - CUP E25E22000140006 
"Realizzazione nuovo asilo nido” 
OG 23/2022 - Imp. n. 296/2024 creditore: 
I.C.I. IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI SOC. COOP. A R.L. 
Anno di competenza Anno di imputazione 
 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2024 41.831,27 2024  

2 2025  2025 41.831,27 

TOTALE: 41.831,27 TOTALE: 41.831,27 

 

ENTRATA - CAP.:  
Cap.-Art. Tit. Tipol. Categ. Piano conti fin. 
530 10 4 200 1 4 2 1 1 2 

PNRR – M4C1 - Inv.1.1 - CUP E25E22000140006 
"Realizzazione nuovo asilo nido” 
OG 7/2022 – Acc. 622, Bilancio 2023 Acc. n. 304, Bilancio 2024 Acc. n. 176 debitore: 
Ministero dell’Istruzione, Unità di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza 
Anno di competenza Anno di imputazione 
 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2024 41.831,27 2024  

2 2025  2025 41.831,27 

TOTALE: 41.831,27 TOTALE: 41.831,27 

7. DI APPROVARE, per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, il nuovo 
cronoprogramma del progetto relativo all’INTERVENTO DI COMPLETAMENTO NECESSARIO A GARANTIRE LA PIENA 
FUNZIONALITA’ DELL’OPERA FINANZIATA CON FONDI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
(PNRR) “REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO COMUNALE per l'importo complessivo di € 157.000,00; 

8. DI DARE ATTO che il finanziamento della spesa in conto capitale di cui trattasi è il seguente: 



 

Campolongo Tapogliano – Determina n. 389 del 24/12/2024 
 

euro fonti di finanziamento 

157.000,00 Fin. 2 
decreto n. 55575/GRFVG – 

Prenumero 56655 
Capitolo di Entrata nr. 

533/40 
DIM 364/2024 

Acc. 605 

157.000,00 Totale spesa in conto capitale 

9. DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa ed entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di 
cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011: 

Eser Cap./Art MP Descrizione capitolo 
Piano dei Conti 

Finanziario 
Soggetto 

Id 
mov. 

2024 2640/40 12-1 
COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO 

NIDO COMUNALE - CUP E25E22000140006 
2 2 1 9 17 Da definire  2 

Secondo il seguente cronoprogramma:  
Eser. 
Capi. 

Cap./Art. 
Piano dei Conti 

Finanziario 
Anno Importo 

Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note 
Id 

mov. 
2024 2640/40 2 2 1 9 17 2024 157.000,00 31/12/2024 31/12/2024   2 

 
SPESA - CAP.:  

Tit Cap.-Art. Miss Prog Macr  Cofog UE Piano conti fin. 
2 2640 40 12 1 2 104 8 2 2 1 9 17 

SOSTEGNO PER LA FUNZIONALITA’ PROGETTI PNRR - CUP E25E22000140006 
"Realizzazione nuovo asilo nido” 
Da definire 
Anno di competenza Anno di imputazione 
 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2024 157.000,00 2024  

2 2025  2025 157.000,00 

TOTALE: 157.000,00 TOTALE: 157.000,00 

 

ENTRATA - CAP.:  
Cap.-Art. Tit. Tipol. Categ. Piano conti fin. 
533 40 4 200 1 4 2 1 2 1 

SOSTEGNO PER LA FUNZIONALITA’ PROGETTI PNRR - CUP E25E22000140006 
"Realizzazione nuovo asilo nido” 
OG 7/2022 – Acc. 622, Bilancio 2023 Acc. n. 304, Bilancio 2024 Acc. n. 176 debitore: 
Direzione centrale infrastrutture e territorio, Servizio lavori pubblici ed edilizia tecnica – Regione FVG 
Anno di competenza Anno di imputazione 
 Anno Importo (€.) Anno Importo (€.) 

1 2024 157.000,00 2024  

2 2025  2025 157.000,00 

TOTALE: 157.000,00 TOTALE: 157.000,00 

10. DI AUTORIZZARE e DEMANDARE al Responsabile del Servizio Finanziario l’adeguamento contabile e 
materiale del bilancio di previsione 2024-2026 nel rispetto del suddetto cronoprogramma; 

11. DI DARE ATTO che la presente variazione avviene nell'ambito della previsione di cui all'art. 175, comma 5- quater, 
lett. e-bis del Tuel che autorizza, come nel caso del nostro Ente che lo prevede nel proprio Regolamento di Contabilità, 
il Responsabile della Spesa ad adottare con propri provvedimenti, per ciascuno degli esercizi del bilancio: "in caso di 
variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già 
autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti 
correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118"; 

12. DI PRECISARE, a norma dell’art. 179, comma 2 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi di entrata non ricorrente; 

13. DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi di spesa non ricorrente; 

14. DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i 
pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i 
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vincoli di finanza pubblica; 

15. DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei 
conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi 
stanziamenti di cassa del bilancio; 

16. DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti 
e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 
18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3 del D.L. 
10.10.2012 n. 174; 

17. DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 
07.12.2012, n. 213, l’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei 
residui e di cassa; 

18. DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente 
determinazione; 

19. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate 
nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, 
i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee 
programmatiche dell’Amministrazione Comunale; 

20. DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 1, comma 15 
della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5; 

 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
  Geom. Valter PRESTENTO 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. 
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COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’   

DIM 389 24/12/2024 

AREA TECNICO, 
MANUTENTIVA - SERVIZIO 

EDILIZIA PUBBLICA E 
MANUTENZIONE ESTERNA, 

EDILIZIA PRIVATA E 
URBANISTICA 

24/12/2024 

 
 

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO. 
FINANZIAMENTO MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 1 
– POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI 
ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI 
NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER 
LA PRIMA INFANZIA”, DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, 
FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.  - 
CREAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ED APPROVAZIONE 
NUOVO CRONOPROGRAMMA DI SPESA ED ENTRATA. 

 
 
 
Si rilascia il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi del combinato 
disposto degli artt. 153 e 183, comma 7, del D.Lgs. n. 267 di data 18.08.2000 e s.m.i. 
 
 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 
IL RAGIONIERE COMUNALE 

  dott.ssa ALESSIA BARBINI 
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. 

 
 

Eser EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo 
Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo Soggetto 

Num. 
Imp. 

2024 2024   2640/40 12-1 

COMPLETAMENTO 
REALIZZAZIONE DI 
UN NUOVO ASILO 

NIDO COMUNALE - 
CUP E25E22000140006 

2 2 1 9 17 157.000,00  cod.fisc. / p.i.  740 

 

 

 

 

 

 

    
Eser. 

EPF CIG Cap./Art. MP Descrizione capitolo 
Piano dei Conti 

Finanziario 
Importo Soggetto 

N. Var. 
Impegno 

Rif 
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2024 2024   2640/10 12-1 

PNRR -  REALIZZAZIONE NUOVO 
ASILO NIDO COMUNALE - (CUP. 

E25E22000140006) CON 
FINANZIAMENTO DALL’UNIONE 

EUROPEA NEXT GENERATION EU - 
M4-C1-1.1. 

2 2 1 9 17 -41,06  cod.fisc. / p.i.  153 299 

2024 2024   2640/10 12-1 

PNRR -  REALIZZAZIONE NUOVO 
ASILO NIDO COMUNALE - (CUP. 

E25E22000140006) CON 
FINANZIAMENTO DALL’UNIONE 

EUROPEA NEXT GENERATION EU - 
M4-C1-1.1. 

2 2 1 9 17 -2.764,74  cod.fisc. / p.i.  154 300 

2024 2024   2640/10 12-1 

PNRR -  REALIZZAZIONE NUOVO 
ASILO NIDO COMUNALE - (CUP. 

E25E22000140006) CON 
FINANZIAMENTO DALL’UNIONE 

EUROPEA NEXT GENERATION EU - 
M4-C1-1.1. 

2 2 1 9 17 -998,40 

GREGORAT 
GIOVANNI 

cod.fisc. 
GRGGNN72L2
8G284C/ p.i. IT  
02180950301 

155 294 

2024 2024   2640/10 12-1 

PNRR -  REALIZZAZIONE NUOVO 
ASILO NIDO COMUNALE - (CUP. 

E25E22000140006) CON 
FINANZIAMENTO DALL’UNIONE 

EUROPEA NEXT GENERATION EU - 
M4-C1-1.1. 

2 2 1 9 17 -32.092,90 

I3 STUDIO 
SRL  cod.fisc. 
01143760310/ 

p.i. IT  
01143760310 

156 293 

2024 2024   2640/10 12-1 

PNRR -  REALIZZAZIONE NUOVO 
ASILO NIDO COMUNALE - (CUP. 

E25E22000140006) CON 
FINANZIAMENTO DALL’UNIONE 

EUROPEA NEXT GENERATION EU - 
M4-C1-1.1. 

2 2 1 9 17 -3.521,65  cod.fisc. / p.i.  157 292 

2024 2024   2640/10 12-1 

PNRR -  REALIZZAZIONE NUOVO 
ASILO NIDO COMUNALE - (CUP. 

E25E22000140006) CON 
FINANZIAMENTO DALL’UNIONE 

EUROPEA NEXT GENERATION EU - 
M4-C1-1.1. 

2 2 1 9 17 -2.086,40  cod.fisc. / p.i.  158 704 

2024 2024   2640/10 12-1 

PNRR -  REALIZZAZIONE NUOVO 
ASILO NIDO COMUNALE - (CUP. 

E25E22000140006) CON 
FINANZIAMENTO DALL’UNIONE 

EUROPEA NEXT GENERATION EU - 
M4-C1-1.1. 

2 2 1 9 17 -6.676,50  cod.fisc. / p.i.  159 705 

2024 2024   2640/10 12-1 

PNRR -  REALIZZAZIONE NUOVO 
ASILO NIDO COMUNALE - (CUP. 

E25E22000140006) CON 
FINANZIAMENTO DALL’UNIONE 

EUROPEA NEXT GENERATION EU - 
M4-C1-1.1. 

2 2 1 9 17 -41.831,27 

I.C.I. 
IMPIANTI 
CIVILI E 

INDUSTRIALI 
SOC.COOP. 

ARL  cod.fisc. 
00162760318/ 

p.i. IT  
00162760318 

160 296 

2024 2024   2640/40 12-1 

COMPLETAMENTO 
REALIZZAZIONE DI UN NUOVO 
ASILO NIDO COMUNALE - CUP 

E25E22000140006 

2 2 1 9 17 -157.000,00  cod.fisc. / p.i.  161 740 

 

 

 

 

 

 

 

  di contabilizzare i seguenti movimenti pluriennali di spesa:  

Eser CIG Cap./Art MP 
Descrizione 

capitolo 
Piano dei Conti 

Finanziario 
Soggetto 

Cap./Art 
FPV 

Opera 
Sub 

Opera 
Num. 
O.G. 

2024   2640/40 12-1 

COMPLETAMENTO 
REALIZZAZIONE DI 
UN NUOVO ASILO 
NIDO COMUNALE - 

CUP 
E25E22000140006 

2 2 1 9 
1
7 

 cod.fisc. / p.i.  /        

2024   2640/40 12-1 

COMPLETAMENTO 
REALIZZAZIONE DI 
UN NUOVO ASILO 
NIDO COMUNALE - 

CUP 
E25E22000140006 

2 2 1 9 
1
7 

 cod.fisc. / p.i.  2640/140     52 

 

  di contabilizzare le seguenti variazioni di obbligazioni giuridiche di spesa:  

Eser CIG Cap./Art MP 
Descrizione 

capitolo 
Piano dei Conti 

Finanziario 
Soggetto 

Cap./Art 
FPV 

Opera 
Sub 

Opera 
Num. 
O.G. 

2022   2640/10 12-1 

PNRR -  
REALIZZAZIONE 

NUOVO ASILO NIDO 
COMUNALE - (CUP. 

2 2 1 9 17   cod.fisc. / p.i.  2640/999     23 
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E25E22000140006) 
CON 

FINANZIAMENTO 
DALL’UNIONE 

EUROPEA NEXT 
GENERATION EU - 

M4-C1-1.1. 

2024   2640/10 12-1 

PNRR -  
REALIZZAZIONE 

NUOVO ASILO NIDO 
COMUNALE - (CUP. 
E25E22000140006) 

CON 
FINANZIAMENTO 

DALL’UNIONE 
EUROPEA NEXT 

GENERATION EU - 
M4-C1-1.1. 

2 2 1 9 17  cod.fisc. / p.i.  2640/999     23 

2024   2640/10 12-1 

PNRR -  
REALIZZAZIONE 

NUOVO ASILO NIDO 
COMUNALE - (CUP. 
E25E22000140006) 

CON 
FINANZIAMENTO 

DALL’UNIONE 
EUROPEA NEXT 

GENERATION EU - 
M4-C1-1.1. 

2 2 1 9 17  cod.fisc. / p.i.  2640/999     23 

2024   2640/40 12-1 

COMPLETAMENTO 
REALIZZAZIONE DI 
UN NUOVO ASILO 
NIDO COMUNALE - 

CUP 
E25E22000140006 

2 2 1 9 17  cod.fisc. / p.i.  2640/140     52 

  

 

Cronoprogramma:  
Eser 
Cap 

Cap./Art 
Piano dei Conti 

Finanziario 
Anno Importo 

Data 
Esigibilità 

Data 
Scadenza 

Note 
Num. 

Impegno 
Num. 
O.G. 

2024 2640/40 2 2 1 9 17 2024 157.000,00 31/12/2024 31/12/2024       
2024 2640/40 2 2 1 9 17 2024 ,00 24/12/2024 24/12/2024   740 52 
2024 2640/40 2 2 1 9 17 2025 157.000,00 31/12/2025       52 

 

  Cronoprogramma:  

 
Eser. 
Capi. 

Cap./Art. Piano dei Conti 
Finanziario 

Anno Importo Importo var. Data Esigibilità Data Scadenza Note Num. 
Impegno 

Num. 
O.G. 

2022 2640/10 2 2 1 9 17 2022 ,00 ,00 15/12/2022 15/12/2022   629 23 
2022 2640/10 2 2 1 9 17 2023 ,00 ,00 31/12/2023     418 23 
2022 2640/10 2 2 1 9 17 2023 ,00 ,00 31/12/2023     747 23 
2022 2640/10 2 2 1 9 17 2023 ,00 ,00 31/12/2023     336 23 
2022 2640/10 2 2 1 9 17 2023 ,00 ,00 31/12/2023     372 23 
2022 2640/10 2 2 1 9 17 2023 1.015,04 ,00 31/12/2023     76 23 
2022 2640/10 2 2 1 9 17 2023 ,00 ,00 31/12/2023     355 23 
2022 2640/10 2 2 1 9 17 2023 ,00 ,00 31/12/2023     337 23 
2022 2640/10 2 2 1 9 17 2023 ,00 ,00 31/12/2023     335 23 
2022 2640/10 2 2 1 9 17 2023 ,00 ,00 31/12/2023     334 23 
2022 2640/10 2 2 1 9 17 2023 30,00 ,00 31/12/2023     177 23 
2022 2640/10 2 2 1 9 17 2023 ,00 ,00 31/12/2023     371 23 
2022 2640/10 2 2 1 9 17 2023 ,00 ,00 31/12/2023     370 23 
2022 2640/10 2 2 1 9 17 2024 2.764,74 -2.764,74 31/12/2024   PER 

CREAZIO
NE FPV 

300 23 

2022 2640/10 2 2 1 9 17 2024 410,00 ,00 31/12/2024     295 23 
2022 2640/10 2 2 1 9 17 2024 998,40 -998,40 31/12/2024   PER 

CREAZIO
NE FPV 

294 23 

2022 2640/10 2 2 1 9 17 2024 59.458,94 -32.092,90 31/12/2024   PER 
CREAZIO
NE FPV 

293 23 

2022 2640/10 2 2 1 9 17 2024 3.521,65 -3.521,65 31/12/2024   PER 
CREAZIO
NE FPV 

292 23 

2022 2640/10 2 2 1 9 17 2024 6.676,50 -6.676,50 31/12/2024   PER 
CREAZIO
NE FPV 

705 23 

2022 2640/10 2 2 1 9 17 2024 64.800,00 ,00 31/12/2024     297 23 
2022 2640/10 2 2 1 9 17 2024 453.600,00 -41.831,27 31/12/2024   PER 

REIMPUT
AZIONE 

296 23 

2022 2640/10 2 2 1 9 17 2024 2.086,40 -2.086,40 31/12/2024   PER 
CREAZIO
NE FPV 

704 23 
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2022 2640/10 2 2 1 9 17 2024 41,06 -41,06 31/12/2024   PER 
CREAZIO
NE FPV 

299 23 

2022 2640/10 2 2 1 9 17 2024 52.597,27 ,00 31/12/2024     298 23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2022 ,00 ,00 15/12/2022 15/12/2022     23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2023 1.015,04 ,00 31/12/2023       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2023 30,00 ,00 31/12/2023       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2023 ,00 ,00 31/12/2023       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2023 ,00 ,00 31/12/2023       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2023 ,00 ,00 31/12/2023       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2023 ,00 ,00 31/12/2023       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2023 ,00 ,00 31/12/2023       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2023 ,00 ,00 31/12/2023       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2023 ,00 ,00 31/12/2023       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2023 ,00 ,00 31/12/2023       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2023 ,00 ,00 31/12/2023       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2023 ,00 ,00 31/12/2023       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2024 453.600,00 ,00 31/12/2024       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2024 41,06 -41,06 31/12/2024       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2024 52.597,27 ,00 31/12/2024       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2024 64.800,00 ,00 31/12/2024       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2024 2.764,74 -2.764,74 31/12/2024       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2024 410,00 ,00 31/12/2024       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2024 998,40 -998,40 31/12/2024       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2024 59.458,94 -32.092,90 31/12/2024       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2024 3.521,65 -3.521,65 31/12/2024       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2024 2.086,40 -2.086,40 31/12/2024       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2024 6.676,50 -6.676,50 31/12/2024       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2025 ,00 998,40 31/12/2025       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2025 ,00 32.092,90 31/12/2025       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2025 ,00 3.521,65 31/12/2025       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2025 ,00 2.086,40 31/12/2025       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2025 ,00 41,06 31/12/2025       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2025 ,00 6.676,50 31/12/2025       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2025 ,00 2.764,74 31/12/2025       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2022 ,00 ,00 15/12/2022 15/12/2022     23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2023 ,00 ,00 31/12/2023       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2023 ,00 ,00 31/12/2023       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2023 ,00 ,00 31/12/2023       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2023 ,00 ,00 31/12/2023       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2023 ,00 ,00 31/12/2023       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2023 ,00 ,00 31/12/2023       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2023 ,00 ,00 31/12/2023       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2023 ,00 ,00 31/12/2023       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2023 30,00 ,00 31/12/2023       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2023 1.015,04 ,00 31/12/2023       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2023 ,00 ,00 31/12/2023       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2023 ,00 ,00 31/12/2023       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2024 ,00 ,00 31/12/2024       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2024 ,00 ,00 31/12/2024       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2024 ,00 ,00 31/12/2024       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2024 ,00 ,00 31/12/2024       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2024 27.366,04 ,00 31/12/2024       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2024 ,00 ,00 31/12/2024       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2024 410,00 ,00 31/12/2024       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2024 ,00 ,00 31/12/2024       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2024 64.800,00 ,00 31/12/2024       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2024 52.597,27 ,00 31/12/2024       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2024 453.600,00 -41.831,27 31/12/2024       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2025 ,00 41.831,27 31/12/2025       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2025 2.086,40 ,00 31/12/2025       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2025 41,06 ,00 31/12/2025       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2025 6.676,50 ,00 31/12/2025       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2025 2.764,74 ,00 31/12/2025       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2025 3.521,65 ,00 31/12/2025       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2025 998,40 ,00 31/12/2025       23 
2024 2640/10 2 2 1 9 17 2025 32.092,90 ,00 31/12/2025       23 
2024 2640/40 2 2 1 9 17 2024 157.000,00 -157.000,00 24/12/2024 24/12/2024     52 
2024 2640/40 2 2 1 9 17 2025 ,00 157.000,00 31/12/2025       52 

 

  

 

Riferimento pratica finanziaria: 2024/754 
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COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO 
PROVINCIA DI UDINE 

 
 
 

 
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’ 

DIM 389 24/12/2024 

AREA TECNICO, 
MANUTENTIVA - SERVIZIO 

EDILIZIA PUBBLICA E 
MANUTENZIONE ESTERNA, 

EDILIZIA PRIVATA E 
URBANISTICA 

24/12/2024 

 
 
 

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO ASILO NIDO. 
FINANZIAMENTO MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E RICERCA – COMPONENTE 
1 – POTENZIAMENTO DELL’OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI 
ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1: “PIANO PER ASILI 
NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER 
LA PRIMA INFANZIA”, DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, 
FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU.  - 
CREAZIONE FONDO PLURIENNALE VINCOLATO ED APPROVAZIONE 
NUOVO CRONOPROGRAMMA DI SPESA ED ENTRATA. 

 
 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 
 
 

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo 
Pretorio on line il 10/01/2025 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 25/01/2025. 
 
 
 
Addì 10/01/2025 L’IMPIEGATO RESPONSABILE 
  Orietta LEPRE 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii. 
 
 
 
 
 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente. 
 


