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COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
PROVINCIA DI UDINE

Proposta n. 350 del 17/12/2018

DETERMINAZIONE N. 356 DEL 17/12/2018
AREA TECNICO, MANUTENTIVA
SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA E MANUTENZIONE ESTERNA, EDILIZIA PRIVATA E URBANISTICA

OGGETTO: VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA DI SPESA PER LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA E IL RESTAURO DEGLI EDIFICI
ADIACENTI AL PALAZZO MUNICIPALE DI CAMPOLONGO
TAPOGLIANO. PRIMO LOTTO.

Tit Cap.-Art. Miss = Prog Macr @ Cofog | UE Piano conti fin.
2 2529 40 10 5 4 45 8 4 2 2 2 2
2 2529 30 10 5 2 45 8 2021 9 12

CODICE CUP E23D15001920006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 65 del 27.12.2017 avente ad oggetto “Approvazione della nota di aggiornamento
del D.U.P. 2018-2020 e schema di bilancio di previsione finanziario 2018/2020 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del
D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati”;

- della Giunta Comunale n. 146 del 27.12.2017 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione
2018- 2020 Parte contabile" € s.m.i.;

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 07/2017 del 30.12.2017 con il quale si nominava il Responsabile del
Servizio Tecnico;

PRESO ATTO CHE:

- DL’intervento di cui all’oggetto ¢ stato inserito nel piano triennale delle Opere Pubbliche 2017/2019 ed elenco
annuale dei lavori 2017, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 95 del 26.09.2017, ed approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 28.09.2017;

- Il programma annuale delle Opere Pubbliche prevede per 1’opera n. 002 “LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
DELL’AREA E IL RESTAURO DEGLI EDIFICI ADIACENTI AL PALAZZO MUNICIPALE DI
CAMPOLONGO TAPOGLIANO — PRIMO LOTTO”, una spesa complessiva di Euro 263.000,00 di cui €
29.996,42 relativi al 2015, € 48.903,58 relativi al 2017 ad € 184.100,00 relativi al 2018,;

- L’interesse e la necessita della realizzazione dell’opera viene confermata da parte di questo consesso sulla base delle
ragioni a suo tempo analizzate nel Piano triennale dei Lavori Pubblici ed elenco annuale sopra richiamato;

- Con determina del segretario comunale n. 231 del 20.11.2017 veniva nominato Responsabile del Procedimento il
Tecnico Comunale Geom. PRESTENTO Valter;

- Con determina area tecnica n. 68/Tec. del 12.08.2015 si provvedeva ad aggiudicare 1’incarico per la progettazione,
preliminare, definitiva, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione all’ Arch. Ennio SNIDER, con studio
professionale a Cervignano del Friuli (UD) in Via Garibaldi, 21, C.F SND NNE 58T17 C556B, iscritto all’Ordine
degli Architetti della Provincia di Udine al n° 735;

- Con nota pervenuta al protocollo comunale n. 3942 del 02.10.2015 il predetto professionista trasmetteva gli
elaborati del progetto preliminare alla Giunta Comunale per la sua approvazione;

- Con delibera della Giunta Comunale n. 80 del 21.10.2015 si procedeva all’approvazione del progetto preliminare;
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- Con nota pervenuta al protocollo comunale n. 4383 del 03.11.2015 il predetto professionista trasmetteva gli
elaborati del progetto definitivo alla Giunta Comunale per la sua approvazione;

- Con delibera della Giunta Comunale n. 89 del 09.11.2015 si procedeva all’approvazione del progetto definitivo;

- La Direzione centrale infrastrutture e territorio, Area interventi a favore del territorio, Servizio Edilizia, in data
14.09.2017 ha emesso il decreto n. 6225/TERINF del 14.09.2017, Prenumero 5943 — ERCM — 2017/15446 di
concessione del contributo di Euro 184.100,00 per 1’esecuzione delle opere riferite al primo lotto.

- Con determinazione n. 232 del 22.11.2017 si affidava come previsto dall’art 31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016,
all’Arch. Ennio SNIDER, con studio professionale a Cervignano del Friuli (UD) in Via Garibaldi, 21, C.F SND
NNE 58T17 C556B, iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Udine al n°® 735, I’incarico relativo alla
redazione della progettazione esecutiva direzione lavori, misura e contabilita, liquidazione, coordinamento per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza al collaudo, oltre alle prestazioni aggiuntive
specialistiche necessarie;

- Con nota pervenuta in data 05 dicembre 2017 al protocollo comunale n. 4995 1’ Arch. Ennio SNIDER presentava gli
elaborati inerenti il progetto esecutivo di cui all’affidamento;

- Con delibera della Giunta Comunale n. 138 del 07.12.2017 si procedeva all’approvazione del progetto esecutivo
come da seguente quadro economico:

A Lavori
lavori Euro 181.300,00
sicurezza Euro 3.700,00
Totale lavori Euro 185.000,00

B Somme a disposizione dell' Amministrazione

B.1 LV.A. 10,00% Euro 18.500,00

B.2  Spese tecniche e generali:
B.2.1 Spese tecniche esterne

B.2.1.1 Progettazione preliminare - definitiva Euro 29.996,42
B.2.1.2 Progettazione esecutiva - D.L. Euro 19.749,14
B.2.2 Spese ex art. 11 L.R.14/2002 2,0% di A) Euro 3.700,00
B.3  Accordi bonari - 3% di A) Euro 5.550,00
B.4 Imprevisti Euro 504,44
Totale somme a disposizione Euro 78.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO Euro  263.000,00

- Dall’esame del progetto da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia -
sede di Udine si ¢ ravvisata la necessita di apportare delle modifiche al progetto approvato dalla giunta comunale per
permettere di ottenere 1’autorizzazione da parte della citata Soprintendenza;

- L’Amministrazione ha provveduto ad inviare con nota del 01.12.2017 prot. n. 4935 e successiva nota del 09.12.2017
prot. n. 5046 gli elaborati del progetto esecutivo opportunamente modificati e recepenti le prescrizioni vincolati
della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia - sede di Udine;

- Con successiva nota la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia - sede di Udine
di data 21.12.2017 prot. n. 20071 inviava I’ Autorizzazione all’esecuzione dei lavori in quanto compatibili con le
esigenze di tutela del bene oggetto dell’intervento;

- A seguito di ci0 con nota pervenuta in data 24.01.2018 prot. n. 363 con la quale I’Arch. SNIDER Ennio presentava
gli elaborati del progetto esecutivo con le modifiche apportate a seguito del parere della Soprintendenza archeologia,
belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia - sede di Udine che veniva approvato con delibera della Giunta
Comunale n. 14 del 08.02.2018 aggiornando il quadro economico dell’opera come segue:

A Lavori
lavori Euro 186.300,00
sicurezza Euro 3.700,00
Totale lavori Euro 190.000,00

B Somme a disposizione dell' Amministrazione

B.1 LV.A. 10,00% Euro 19.000,00

B.2  Spese tecniche e generali:
B.2.1 Spese tecniche esterne

B.2.1.1 Progettazione preliminare - definiitva Euro 29.996,42
B.2.1.2 Progettazione esecutiva - D.L. Euro 19.749,14
B.2.2 Spese ex art. 11 L.R.14/2002 2,0% di A) 2,00% Euro 3.800,00
B.3  Imprevisti Euro 454,44
Totale somme a disposizione Euro 73.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO Euro 263.000,00

VISTO la nota del RUP prot. n. 5186 del 18.12.2017 con la quale si provvedeva ad inviare tutta la
documentazione necessaria per lo svolgimento della gara alla CUCC di Cervignano del Friuli come previsto dall’art. 7
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dell’ Accordo consortile (srt. 37, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 tra i comuni di Aiello Del Friuli,
Aquileia, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Fiumicello, Ruda, Terzo di Aquileia e Villa Vicentina per
I’acquisizione die lavori, beni e servizi (CUCC) — Modifica convenzione n. 62 del 14.12.2015;

VISTO la determina a contrarre (Indagine di mercato ai sensi del punto 5.1 delle Linee guida ANAC n. 4 del
26.10.2016) n. 1037 del 18.12.2017 del Servizio Autonomo Centrale Unica di Committenza Consortile di Cervignano
del Friuli;

VISTA la determinazione n. 83 del 02.05.2018, con la quale, a seguito di indizione di gara d'appalto, lo stesso
veniva affidato alla ditta NORD ASFALTI SRL con sede in Via dei Prati n. 2 — 33040 Primulacco di Povoletto (UD) —
Cod. Fisc. e P.IVA n. 00995110301 - con il ribasso offerto dell’11,775 %, corrispondente ad un importo offerto di €
164.363,18, piu oneri per la sicurezza per € 3.700,00 per complessivi netti € 168.063,18, a cui va sommata I’'l.V.A. al
10% pari ad € 16.806,32 per in costo totale di € 184.869,50;

VISTO la delibera della giunta comunale n. 93 del 29.10.2018 con la quale di dava indirizzo sulla destinazione
del ribasso d’asta;

VISTA la determinazione n. 274 del 05.11.2018 con la quale veniva approvata le perizia di variante suppletiva
n. 1;

VISTO che il quadro economico dell’opera aggiornato alla data odierna ¢ il seguente:

A Lavori
Lavori Euro 164.363,18
Variante 8.238,41
Sicurezza Euro 3.700,00
Totale lavori Euro 176.301,59
B Somme a disposizione dell' Amministrazione
B.1 LV.A. 10,00% Euro 17.630,16
B.2 Spese tecniche e generali:
B.2.1 Spese tecniche esterne
B.2.1.1 Progettazione preliminare - definitiva Euro 29.996,42
B.2.1.2 Progettazione esecutiva - D.L. Euro 19.749,14
B.2.1.3 Progettazione perizia di variante Euro 1.000,00
B.2.2 Spese ex art. 11 L.R.14/2002 2,0% di A) Euro 3.192,00
B3 Spese autorita di vigilanza Euro 225,00
B4 Lavori di miglioramento e completamento Euro 14.068,25
B.5 Ribasso d'asta gara lavori Euro 0,00
B.6 Imprevisti Euro 837,44
Totale somme a disposizione Euro 86.698,41
IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO Euro 263.000,00

VISTO le determinazioni d’impegno sino ad oggi assunte che vengono di seguito riassunte:

N. E DATA OGGETTO | IMPORTO | IMPEGNO

68 DEL 12/08/2015 | PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA 23.751,94 257/2015
68 DEL 12/08/2015 | PROGETTAZIONE PRELIMINARE E DEFINITIVA 6.244,48 257/2015
83 DEL 02/05/2018 | SPESE ANAC 225,00 221/2018
83 DEL 02/05/2018 | LAVORI 42.601,60 FPV 161
83 DEL 02/05/2018 | LAVORI 142.267,90 222/2018
232 DEL 22/11/2017 | PROGETTAZIONE ESECUTIVA 6.301,98 451/2017
171 DEL 06/08/2018 | DIREZIONE LAVORI E COLLAUDO 13.447,16 339/2018
268 DEL 30/10/2018 | RUP 2.432,00 442/2018
268 DEL 30/10/2018 | FONDO INNOVAZIONE INFORMATICA 760,00 443/2018
274 DEL 05/11/2018 | PERIZIA DI VARIANTE N. 1 LAVORI 9.062,25 222/2018
274 DEL 05/11/2018 | PERIZIA DI VARIANTE N. 1 PROGETTAZIONE 1.000,00 339/2018

PRECISATO che il finanziamento dell’opera di 263.000,00 si provvedera per Euro 184.100,00 con contributo
regionale concesso dalla Direzione centrale infrastrutture e territorio, Area interventi a favore del territorio, Servizio
Edilizia, in data 14.09.2017 decreto n. 6225/TERINF del 14.09.2017, Prenumero 5943 — ERCM — 2017/1544 imputati
al bilancio 2018, e resto fondi propri pari ad Euro 78.900,00 di cui nell’anno 2015 sono stati gia spesi Euro 29.996,42
per la progettazione preliminare e definitiva (finanziati per 23.751,94 da anticipazione regionale come da Decreto della
Regione F.V.G. — Servizio edilizia n. 3287/PMTM del 29.10.2015 — Prenumero 2045, restituiti con DIM 297 del
28.12.2017 e successiva DOL 152 del 23.07.2018, e per Euro 6.244,48 con avanzo di amministrazione 2014) la restante
parte di Euro 48.903,58 ¢ stata finanziata per Euro 38.503,38 con avanzo di amministrazione 2016 libero e per Euro
10.373,20 con fondi Bucalossi introitati nel 2017, previsti ai capitoli come di seguito specificato:
| EPF. | Tit | Cap-Art. Int. |

Importo Funz. ‘ Serv. ‘ Piano conti fin. ‘
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Buro2099642 | 2015 [ 2 [ 2520 [ 1] 1 | 5 | 6 [2]2]3]s] 1 ]

Importo E.P.F. | Tit | Cap.-Art. Miss | Prog | Macr | Cofog | UE Piano conti fin.
Euro 48.903,58 2017 2 2529 | 30 10 5 2 45 8 21211] 9 12
Euro 184.100,00 2018 2 2529 | 30 10 5 2 45 8 212(1] 9 12

VISTO il quadro economico dell’opera si rileva che, le spese sino ad ora gia sostenute sono ammontanti ad
Euro 171.143,53, le somme che hanno gia maturato la loro esigibilita nel 2018 ammontano ad Euro 72.758,78, le
somme che subiscono una variazione del cronoprogramma con imputazione nel 2019 ammontano ad Euro 4.192,00 e
che pertanto € necessario intervenire con la costituzione il FPV;

VISTO il Principio Contabile n.5.4 di cui all’Allegato 4.2 del D.Lgs n.118/2011 e s.m.i. che al primo
paragrafo testualmente recita:

5.4 1l fondo pluriennale vincolato ¢ un saldo finanziario, costituito da risorse gia accertate destinate al

finanziamento di obbligazioni passive dell ente gia impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui é

accertata l’entrata.

Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in

corso, che nasce dall’esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria di cui all’allegato 1, e

rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l’acquisizione dei finanziamenti e [’effettivo impiego di

tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato ¢ formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al

finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative

spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale
vincolato costituito:

a. in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno
che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non piu esigibile nell esercizio
cui il rendiconto si riferisce

b. in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e
passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza
finanziaria.

CHIARITO che necessita costituire gia ora il Fondo Pluriennale Vincolato (di seguito indicato con la sigla
FPV) di cui al succitato punto 5.4, in quanto ’esigibilita della spesa sara negli esercizi futuri come da cronoprogramma;

VISTO I’art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad
assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all’art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n.
267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118;

DATO ATTO che il presente provvedimento ¢ stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative
declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori
pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate;

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell’ Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarita e correttezza dell’azione
amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarita tecnica dello stesso ai sensi di quanto
previsto dall’art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che ¢ stato richiesto il parere in ordine alla regolarita contabile, ai sensi del combinato disposto
dell’art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell’adozione degli
atti endo—procedimentali e nell’adozione del presente provvedimento, cosi come previsto dall’art. 6-bis della Legge
07.08.1990, n. 241;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilita;
VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio
2009, n. 427;

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

DETERMINA
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1. DI FAR PROPRIE le premesse che formano parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

2. DI VARIARE, per i motivi espressi nella premessa, I’imputazione delle seguenti somme per i lavori di
riqualificazione dell’area ed il restauro degli edifici adiacenti al palazzo municipale di Campolongo Tapogliano,
primo lotto con I’indicato cronoprogramma di spesa sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs.
n. 118/2011 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28/12/2011 creando il conseguente FPV:

SPESA - CAP.: 2529/30 IMP: 339/2018
Anno di competenza Anno imputazione
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) (Servizio reso o bene consegnato)
Anno Importo (€) Anno Importo (€)
1 2018 14.447,16 2018 13.447,16
2 2009 | 00 e 2019 1.000,00
TOTALE: 14.447,16 TOTALE: 14.447,16
SPESA - CAP.: 2529/30 IMP: 442/2018
Anno di competenza Anno imputazione
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) (Servizio reso o bene consegnato)
Anno Importo (€) Anno Importo (€)
1 2018 2.432,00 2018 | ememeeee-
2 2019 | 000 - 2019 2.432,00
TOTALE: 2.432,00 TOTALE: 2.432,00
SPESA - CAP.: 2529/30 IMP: 443/2018
Anno di competenza Anno imputazione
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) (Servizio reso o bene consegnato)
Anno Importo (€) Anno Importo (€)
1 2018 760,00 2018 | ememeeee-
2 2019 | 000 - 2019 760,00
TOTALE: 760,00 TOTALE: 760,00

3. DI IMPEGNARE per i motivi espressi nella premessa la quota residua stanziata a bilancio e non ancora destinata
ma necessaria comunque alla realizzazione dei lavori di riqualificazione dell’area ed il restauro degli edifici
adiacenti al palazzo municipale di Campolongo Tapogliano, primo lotto, sulla base delle norme e dei principi
contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28/12/2011 creando il
conseguente FPV:

Eser | EPF Cap./Art. MP Descrizione capitolo Pi;?[?a?l‘;iiﬁ?:ﬁ Importo Soggetto
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE
2018 | 2018 | 252930 | 10-5 A e AR ! 20 2| 1| 9] 12 | 14.905,69 | /i
MUNICIPALE - PRIMO LOTTO
4. DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili
di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:
SPESA - CAP.: 2529/30
Anno di competenza Anno imputazione
(Obbligazione giuridicamente perfezionata) | (Obbligazione giuridicamente perfezionata)
Anno Importo (€) Anno Importo (€)
1 2018 14.905,69 2018
2 2019 2019 14.905,69
TOTALE: 14.905,69 TOTALE: 14.905,69

5. DI PRECISARE, a norma dell’art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali” che trattasi di spesa ricorrente;

6. DI DARE ATTO che la suddetta spesa ¢ finanziata con entrata che non rientra tra le tipologie di entrata vincolato
di cui all’art. 180, comma 3, lettera d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali”;

7. DI PRECISARE che il finanziamento dell’opera di 263.000,00 si provvedera per Euro 184.100,00 con contributo

regionale concesso dalla Direzione centrale infrastrutture e territorio, Area interventi a favore del territorio,
Servizio Edilizia, in data 14.09.2017 decreto n. 6225/TERINF del 14.09.2017, Prenumero 5943 — ERCM -
2017/1544 imputati al bilancio 2018, e resto fondi propri pari ad Euro 78.900,00 di cui nell’anno 2015 sono stati
gia spesi Euro 29.996,42 per la progettazione preliminare e definitiva (finanziati per 23.751,94 da anticipazione

Campolongo Tapogliano — Determina n. 356 del 17/12/2018



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

regionale come da Decreto della Regione F.V.G. — Servizio edilizia n. 3287/PMTM del 29.10.2015 — Prenumero
2045, restituiti con DIM 297 del 28.12.2017 e successiva DOL 152 del 23.07.2018, e per Euro 6.244,48 con
avanzo di amministrazione 2014) la restante parte di Euro 48.903,58 ¢ stata finanziata per Euro 38.503,38 con
avanzo di amministrazione 2016 libero e per Euro 10.373,20 con fondi Bucalossi introitati nel 2017, previsti ai
capitoli come di seguito specificato:

Importo E.P.F. | Tit | Cap.-Art. Funz. Serv. | Int. Piano conti fin.
Euro29.99642 | 2015 | 2 | 2529 | 1 1 5 6 |2[2]3]s5] 1
Importo E.P.F. | Tit | Cap.-Art. Miss | Prog | Macr | Cofog | UE Piano conti fin.
Euro 48.903,58 2017 2 2529 | 30 10 5 2 45 8 21211] 9 12
Euro 184.100,00 2018 2 2529 | 30 10 5 2 45 8 21211] 9 12

DI AUTORIZZARE ¢ demandare al Responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 20 del vigente
regolamento di contabilita adottato con atto consiliare n. 66 del 27.12.2017 I'adeguamento contabile e materiale
del bilancio di previsione nel rispetto del cronoprogramma di cui ai punti precedenti;

DI RITENERE la costituzione del FPV, operazione logica e corretta, anche nel rispetto di un principio di
efficienza, efficacia ed economicita dell’operato della P.A., essendo lo scrivente responsabile a conoscenza della
dinamica dello sviluppo della spesa, ovvero del cronoprogramma aggiornato rispetto alla data di assunzione
dell’impegno;

DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi
diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell’art. 49 del
D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, come modificato dall’art. 3
del D.L. 10.10.2012 n. 174;

DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell’art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. — TUEL, il programma
dei conseguenti pagamenti dell’impegno di spesa di cui al presente provvedimento ¢ compatibile con i relativi
stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”,
introdotte dai commi 463 e seguenti dell’art. 1 della Legge n. 232/2016 (c.d. Legge di bilancio 2017), cosi come
modificato dal comma 785, dell’art.1, della Legge n. 205/2017 (c.d. Legge di bilancio 2018);

DI ACCERTARE, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i
pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i
vincoli di finanza pubblica;

DI ATTESTARE, ai sensi dell’art. 3 lett. ¢) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge
07.12.2012, n. 213, ’avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei
residui e di cassa;

DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali”, la regolarita e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente
determinazione;

DI DARE ATTO che il presente provvedimento ¢ stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative
declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei
lavori pubblici, i modelli organizzativi dell’ente e delle partecipate e che ¢ stato verificato, quindi, il rispetto delle
linee programmatiche dell’ Amministrazione Comunale;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell’art. 1, comma 15
della L.R. 11.12.2003, n. 21, cosi come modificato dall’art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
F.to Geom. Valter PRESTENTO
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L

ONGO TAPOGLIANO

COMUNE DI CAMPOL
PROVINCIA DI UDINE
N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’
AREA TECNICO,
MANUTENTIVA - SERVIZIO
EDILIZIA PUBBLICA E
DIM 356 17/12/2018 | U TEaziONE ESTERNA. 21/12/2018
EDILIZIA PRIVATA E
URBANISTICA

OGGETTO: VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA DI SPESA PER LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA E IL RESTAURO DEGLI EDIFICI

ADIACENTI AL PALAZZO MUNICIPALE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO.
PRIMO LOTTO.

Si rilascia il parere favorevole di regolarita contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.147
bis, comma 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RAGIONIERE COMUNALE
F.to Dott.ssa Milena SABBADINI

Eser

EPF CIG

Cap./Art. MP

Descrizione
capitolo

Piano dei Conti

. - Importo
Finanziario P

Num.

Soggetto Imp.

2018

2018

2529/30 10-5

LAVORI DI
RIQUALIFICAZI
ONE AREA E
RESTAURO
EDIFICI
ADIACENTI AL
PALAZZO
MUNICIPALE -
PRIMO LOTTO

D —

14.905,69

555

Riferimento pratica finanziaria: 2018/590
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COMUNE DI CAMPOONGO TAPOGLIANO

PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’

AREA TECNICO,
MANUTENTIVA - SERVIZIO
EDILIZIA PUBBLICA E
DIM 356 17/12/2018 MANUTENZIONE ESTERNA., 21/12/2018
EDILIZIA PRIVATA E
URBANISTICA

OGGETTO: VARIAZIONE CRONOPROGRAMMA DI SPESA PER LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA E IL RESTAURO DEGLI EDIFICI
ADIACENTI AL PALAZZO MUNICIPALE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO.
PRIMO LOTTO.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto impiegato responsabile certifica che copia della presente determina viene pubblicata all’Albo
Pretorio on line il 23/01/2019 e vi rimarra per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 07/02/2019.

Addi 23/01/2019 L’IMPIEGATO RESPONSABILE
F.to Orietta LEPRE

E' Copia conforme all'originale depositato agli atti.
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